



УТВЕРЖДЕНА
приказом МБДОУ «ДС №1»
от 09.01.2023 г №55

Дорожная карта
по переходу с 1 июня 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением ФОП
в МБДОУ «ДС №1» МО Староминский район

<i>№ n/n</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Срок</i>	<i>Исполнитель</i>
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-май 2023	Заведующая Скобелкина С.В. Зам. заведующей Липовая О.В., ст. воспитатель Иващенко Е.Г.
2	Формирование банка данных нормативно- правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Зам. заведующей Липовая О.В., ст. воспитатель Иващенко Е.Г.
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Май 2023	Зам. заведующей Липовая О.В., ст. воспитатель Иващенко Е.Г.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Май 2023	Зам. заведующей Липовая О.В., ст. воспитатель Иващенко Е.Г.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Март 2023	Зам. заведующей Липовая О.В., ст. воспитатель Иващенко Е.Г.
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Март -май 2023	Зам. заведующей Липовая О.В., ст. воспитатель Иващенко Е.Г.

7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Зам. заведующей Липовая О.В., ст. воспитатель Иващенко Е.Г.
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП) образовательной деятельности	Апрель 2023	Зам. заведующей Липовая О.В., ст. воспитатель Иващенко Е.Г.
9	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.06.2023	Май 2023	Зам. заведующей Липовая О.В., ст. воспитатель Иващенко Е.Г.
2. Кадровое обеспечение			
10	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Зам.зав. Липовая О.В. ст.воспитатель Иващенко Е.Г.
11	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май 2023	Зам. заведующей Липовая О.В., ст. воспитатель Иващенко Е.Г.
12	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Июнь – декабрь 2023	Зам. заведующей Липовая О.В., ст. воспитатель Иващенко Е.Г.
3. Методическое обеспечение			
13	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль- август 2023	Зам. заведующей Липовая О.В., ст. воспитатель Иващенко Е.Г.
14	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Май 2023	Зам. заведующей Липовая О.В., ст. воспитатель Иващенко Е.Г.
15	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Зам. заведующей Липовая О.В., ст. воспитатель Иващенко Е.Г.

16	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Май 2023	Зам. заведующей Липовая О.В., ст. воспитатель Иващенко Е.Г.
4. Информационное обеспечение			
17	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-май 2023	Зам. заведующей Липовая О.В., ст. воспитатель Иващенко Е.Г.
18	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.06.2023	Апрель – август 2023	Зам. заведующей Липовая О.В., ст. воспитатель Иващенко Е.Г.
19	Размещение на сайте ООП ДО	До 1 июня 2023	Зам. заведующей Липовая О.В., ст. воспитатель Иващенко Е.Г.
5. Материально-техническое обеспечение			
20	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Февраль- август 2023	Заведующая Скобелкина С.В. Зам. заведующей Липовая О.В., ст. воспитатель Иващенко Е.Г.
21	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Заведующая Скобелкина С.В. Зам. заведующей Липовая О.В., ст. воспитатель Иващенко Е.Г.
22	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Февраль - август 2023	Заведующая Скобелкина С.В. Зам. заведующей Липовая О.В., ст. воспитатель Иващенко Е.Г.